



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
 e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
 KRID azonosító: 706179366

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2020. július 16. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A Mogyoród Új Bölcsőde megvalósításához a többlettámogatási igény benyújtáshoz szükséges döntések meghozatala

Melléletek: Közbeszerzés bontási jegyzőkönyv, Triomer Kft. főösszesítő, indikatív árajánlatok összesítő táblázata, módosított pályázati költségterv.

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Oláh József projektmenedzser, Bereczki László beruházási menedzser

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület ülése* ¹ :			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére, a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján, a 429258 igénylésazonosítójú pályázatában foglaltakat figyelembe véve, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesül Mogyoród Nagyközség Önkormányzata. **A támogatás összege 192.000.000,- Ft.** A támogatás maximális mértéke a beruházás összköltsége %-ában: 85 %.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

A támogatási összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben már folyósította.

Az eredeti pályázati dokumentáció alapján közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mivel a beérkezett ajánlatok alapján a kivitelezés költségét nem tudta az Önkormányzat biztosítani. A bölcsőde megépítése érdekében szükségessé vált a tervek módosítása, amelyről külön testületi döntés született.

Az új tervek szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő Salamon király tér 1. szám alatti, 1560/20 hrsz-ú ingatlanon az újonnan építendő bölcsőde 28 gyermek ellátását szolgálná 2 db foglalkoztatóval, a szükséges technikai gépészeti kiszolgáló, valamint közlekedő terekkel, mosdókkal és öltözővel, konyhatechnológiával, környezet- és kertrendezéssel, útépitéssel. Szintek száma: 1, nettó alapterület: 352,31 m².

A **30/2020.(II.24.) KT.** határozata alapján az építés közbeszerzése újra elindult, ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.04.20 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett. A mellékelet bontási jegyzőkönyv alapján **a legkedvezőbb a Triomer Kft. ajánlata bruttó 234. 805.674 Ft ajánlati árral.** Az ajánlat vizsgálata megtörtént és megfelel a kiírási feltételeknek. Az ajánlatát az ajánlattevő **2020.08.18-áig tartja fenn.** Az elnyert támogatással a **rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg bruttó 187.739.067 Ft.**

Mivel ez a legalacsonyab ajánlat is bruttó 47.066.607 Ft-tal nagyobb a megadott keretnél, így többlettámogatási igény beadására van lehetőség.

A támogató hatóság külön megkeresésünkre adott válaszai:

„1. *A 2019. évben támogatásban részesült önkormányzatokra vonatkozóan a Támogatói okirat, illetve a 2020. évi költségvetési törvény szerint is a támogatás végső felhasználásának határideje 2021. 12. 31., a szakmai beszámoló benyújtására a végső felhasználási határidőt követő 90 napon belül van lehetőség (2022. 03.31).*

2. *A Pályázati kiírás 2. sz. módosítása szerint amennyiben az okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át eléri vagy meghaladja a többlet költségvetési támogatás, abban az esetben igazságügyi szakértő bevonásával történik a többletköltségek ellenőrzése. Az Önkormányzat támogatási igényében megjelölt többletköltségek piaci árak történő megfelelését a Támogató által kijelölt igazságügyi szakértő véleményezi, erről nem az Önkormányzatnak kell gondoskodni.*

Kérem, hogy a támogatói okirat módosítására irányuló kérelmükben majd legyenek figyelemmel arra, hogy a támogatott tartalomban többlet műszaki tartalom nem keletkezett, illetve a költségnövekmény nem haladja meg az eredeti támogatási összeg 30 %-át. Továbbá a a benyújtott pályázatban vállalt önerő összege nem csökkenhet, illetve a költségnövekménnyel arányos önerő összegét is biztosítani kell a beruházás teljes körű megvalósítására tekintettel (melynek igazolására 30 napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat csatolása szükséges).

A felmerülő többletköltségek miatt megnövekedett kivitelezési költség emelkedését a nem közbeszerzés köteles és közbeszerzés köteles beruházások tekintetében is a Támogatói Okirat módosítási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem csupán becsléssel, előzetes piacfelmérés alapján lehet jelezni, hanem a többletköltségek piaci árak történő megfelelését is szükséges igazolni.

A Kedvezményezettnek a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább három, érvényes árajánlattal kell rendelkeznie, melyekből megállapítható, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra. A három érvényes árajánlat azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlat kell, hogy legyen, közbeszerzési eljárás esetén az eljáráshoz kapcsolódó további dokumentumok benyújtása is

szükséges. Az árajánlatoknak egymástól és a Kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származnia, és tartalmaznia kell az ajánlat érvényességi idejét.

Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezetteket a Támogató jogosult - az alátámasztó dokumentumoktól függetlenül is - ellenőrizni, adott esetben szakértő bevonásával, és a Támogató az elfogadhatónál nagyobb eltérést észlel a piaci árhoz képest, további dokumentumokat is bekérhet.”

Az építés esetében a lefolytatott közbeszerzési eljárás megfelel a piaci ár alátámasztására, de a pályázathoz kapcsolódó egyéb beszerzéseket is alá kell támasztani 3 db árajánlattal. Ezért a konyhatechnológia, konyhai eszközök, tálaló eszközök, a mobiliák, a játékok és az egyéb berendezési eszközök árazására is kellett árajánlatot beszerezni.

Körmöci Krisztina bölcsődei szakértőnk a tervezői listákat felülvizsgálta és a beszerzéshez megfelelően paraméterezte. A paraméterezett listákon előzetesen internetes árelőellenőrzés is történt. Ezen paraméterezett listák alapján került lefolytatásra az indikatív ajánlatkérési eljárás. Az ajánlatkérésekre, ezen a speciális piacon szereplő, a nagyobb ismert cégek kerültek felkérésre.

Konyhatechnológia esetében:

Gasztróker Kft., Dajar Kft., Hunnia Kristály Kft., Agrikon-Alfa Kft.

Játék, mobilia, eszközök esetében:

Fair play Kft., Hor Zrt., Balázs Diák Kft.

A beérkező ajánlatokból a legkedvezőbb árazású ajánlatok alapján történt a többlettámogatási igény meghatározása.

A legjobb eszközajánlatok összefoglalója:

	Legkedvezőbb ajánlat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Tálalás és konyhai edényzet	1 960 336	529 291	2 489 627
Eszközök, berendezési tárgyak, bútorok	8 328 563	2 248 712	10 577 275
Játékok	3 650 465	985 626	4 636 091
Konyhatechnológia	6 937 665	1 873 170	8 810 835
I. Eszközbeszerzés összesen	20 877 029	5 636 799	26 513 828

Az áttervezés hatására a konyhatechnológia, berendezések és eszközök költsége **5 756 021 Ft-tal csökkent.**

Az új módosított pályázati költségterv összeállítása az eddig megkötött szerződések, a lefolytatott közbeszerzési eljárásban kapott ajánlatok, az indikatív ajánlatkérésekre megkapott ajánlatok és a pályázatban előírt százalékos korlátok adatai alapján történt meg.

Módosuló pályázati költségterv:

	<i>Nettó</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Arány</i>
PROJEKT ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG	225 193 386	60 294 616	285 488 002	
Megnövelt támogatás			226 000 000	79,1627%
Megnövelt saját forrás			59 488 002	20,8373%
I. Építészeti tevékenységek	184 886 357	49 919 317	234 805 674	82,25%
Építészeti - statikai munkák	110 701 705	29 889 460	140 591 165	<i>Közbeszerzési eljárásban kapott legjobb árajánlat alapján</i>
Épületvillamosság, napelemez rendszer	14 278 473	3 855 188	18 133 661	
Épületgépészeti munkák, pipere eszközök	34 280 321	9 255 687	43 536 008	
Parkoló, udvar, műfü, fűvesítés mozgásfejlesztő eszközök	15 160 592	4 093 360	19 253 952	
Tartalék keret	10 465 266	2 825 622	13 290 888	
		-	-	
I. Eszközbeszerzés	20 877 029	5 636 799	26 513 828	9,29%
Tálalás és konyhai edényzet	1 960 336	529 291	2 489 627	<i>A legkedvezőbb indikativ ajánlat alapján</i>
Eszközök, berendezési tárgyak, bútorok	8 328 563	2 248 712	10 577 275	
Játékok	3 650 465	985 626	4 636 091	
Konyhatechnológia	6 937 665	1 873 170	8 810 835	
		-	-	
II. Projekt előkészítés	11 000 000	2 970 000	13 970 000	4,89%
Tervezési költségek, tervdokumentáció	11 000 000	2 970 000	13 970 000	<i>Tervezési szerződés alapján, a %-os korlát figyelembe vételével</i>
Pályázati dokumentáció összeállítása	-	-	-	
Hatósági eljárások költsége	-	-	-	
III. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	1 880 000	-	1 880 000	0,66%
Közbeszerzési dokumentáció összeállítása	-	-	-	
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 600 000		1 600 000	
Közbeszerzési eljárás díja	280 000		280 000	
IV. Műszaki ellenőrzés	2 200 000	594 000	2 794 000	0,98%
Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 200 000	594 000	2 794 000	<i>Vállalkozási szerződés alapján, a %-os korlát figyelembe vételével. (Az elszámolható költség az 1 %-ot nem haladhatja meg.)</i>
V. Projektmenedzsment költsége	4 350 000	1 174 500	5 524 500	1,94%
Projektmenedzsment költsége	3 750 000	1 012 500	4 762 500	<i>Vállalkozási szerződés alapján, a %-os korlát figyelembe vételével</i>
Módszertani szakértő költsége	600 000	162 000	762 000	
		-	-	

Az új módosított pályázati költségterv alapján **34.000.000 Ft többlettámogatási igény** nyújtható be, ezzel együtt a megvalósításhoz biztosítandó saját erő összege **9.558.486 Ft-tal növekszik**, amelyet a többlettámogatás igényléséhez az Önkormányzatnak biztosítani szükséges.

A támogatási szerződés mindösszesen kétféle alkalommal módosítható, ezért a szerződés megkötése óta bekövetkezett változások egy kérelemben kerülnek a támogatóhoz annak jóváhagyása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Bölcsőde fejlesztési program keretében a PM/2002-2/2019 számú Támogató Okirat 38-39 pontjai, valamint a „Bölcsődei fejlesztési program” című Pályázati kiírás 2020. január 30-án kiadott 2. sz. módosítása szerint a hatályos Támogató Okirat módosítását kezdeményezi.

A benyújtandó módosítás tárgyai:

- 1.: A projektben megépülő bölcsőde épületével kapcsolatos műszaki tartalom módosítás a módosított építési engedélynek megfelelően;
- 2.: A projektben beszerzésre kerülő eszközök körének módosítása a jogszabályi megfelelés és a szakértő által felülvizsgált igények érdekében;
- 3.: A projekt költségvetési tervének módosítása, a projekt megvalósításához szükséges források növelése
 - a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménye,
 - az eszközbeszerzésekre beérkezett 3-3 indikatív ajánlat és
 - a megkötött szolgáltatási szerződésekalapján.

A projekt megnövelt elszámolható költsége és annak forrásai a módosított költségterv szerint:

A pályázat elszámolható bruttó költsége:	285.488.002 Ft
A TO módosításban igényelt, megnövelt támogatás összege:	226.000.000 Ft
A megvalósításhoz biztosítandó, megnövelt saját erő összege:	59.488.002 Ft

A pályázat megvalósításához szükséges saját forrást 59.488.002 Ft összegben az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének Bölcsődeépítés sora terhére, valamint a 210/2020.(VI.26.) határozattal jóváhagyott fejlesztési céltartalék előirányzat terhére biztosítja.

2. módosítja a 75/2019. (I. 31.) Kt. számú határozatában foglalt beruházás megvalósítási és pénzügyi ütemezését a következők szerint:
 - I. A beruházás tervezett megvalósítási ütemezése:
 - a) pályázat előkészítése, engedélyes tervezés: 2018. november 1. - 2019. július 09.
 - b) kiviteli tervek készítése, közbeszerzés lefolytatása: 2019. július – 2020. augusztus 31.
 - c) beruházás megvalósítása: 2020. szeptember 1. - 2021. október 31.

II. A beruházás tervezett pénzügyi ütemezése:

<u>Pénzügyi ütemezés</u>	<i>2019.jan. - júl.</i>	<i>2019. júl. – 2020. aug.</i>	<i>2020. szept. – 2021. okt.</i>	<i>összesen</i>
Br.uttó elszámolható költség	15 850 000	120 460 133	149 177 869	285 488 002
Támogatás Ft	12 547 287	95 359 489	118 093 224	226 000 000
Saját forrás Ft	3 302 713	25 100 644	31 084 645	59 488 002

3. Felhatalmazza a polgármestert a Támogató Okirat 1-2. pontban meghatározottak szerinti módosításához szükséges intézkedések, az előírt és szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a kérelemnek hely adó támogatói okirat aláírására.

Határidő: A kérelem benyújtására a döntést követő 5 napon belül, .

Felelős: Oláh József projektmenedzser, Bereczki László beruházási menedzser útján
Polgármester, Pénzügyi Iroda útján Jegyző

Mogyoród, 2020. július 13.


Paulovics Géza
polgármester

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Mogyoród Nagyközség Önkormányzata** (Magyarország, 2146 Mogyoród Dózsa György Út 40), mint Ajánlatkérő által megindított „'A' fokozatú bölcsőde építése #3” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.04.20 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 147107003 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2251 Tápiószecső Sági Út 8

Nettó ajánlati ár (Ft):
239 058 565

A teljesítésbe bevonni kívánt, a 266/2013. Korm.r. szerinti MV-É jelű olyan felelős műszaki vezető száma, aki min. 3 befejezett projektben FMV tevékenységet látott el (min. 0 fő, max. 1 fő):
1

Ajánlattevő neve: MOLNÁR & MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2509 Esztergom Damjanich János Út 57/A

Nettó ajánlati ár (Ft):
293 688 732

A teljesítésbe bevonni kívánt, a 266/2013. Korm.r. szerinti MV-É jelű olyan felelős műszaki vezető száma, aki min. 3 befejezett projektben FMV tevékenységet látott el (min. 0 fő, max. 1 fő):
1

Ajánlattevő neve: Robóka Építőipari Szolgáltató Kft
Székhelye: 3213 Atkár Kertalja Ut 2/A

Nettó ajánlati ár (Ft):
228 986 219

A teljesítésbe bevonni kívánt, a 266/2013. Korm.r. szerinti MV-É jelű olyan felelős műszaki vezető száma, aki min. 3 befejezett projektben FMV tevékenységet látott el (min. 0 fő, max. 1 fő):
1

Ajánlattevő neve: TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3100 Salgótarján Liget Út 10.

Nettó ajánlati ár (Ft):
184 886 356

A teljesítésbe bevonni kívánt, a 266/2013. Korm.r. szerinti MV-É jelű olyan felelős műszaki vezető száma, aki min. 3 befejezett projektben FMV tevékenységet látott el (min. 0 fő, max. 1 fő):
1

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

Indikatív árajánlatok összesítő

Ajánlatadó	Konyhatechnológia bruttó Ft	Konyhai és tálalás eszköz bruttó Ft
Gasztroker kft.	8 810 835	
Dajar Kft.	10 994 307	2 489 627
Hunnia Kristály Kft.	0	2 869 599
Agrikon-Alfa Kft.	9 720 059	3 290 777

Ajánlatadó	mobilia bruttó Ft	eszközök bruttó Ft	játék bruttó Ft
Fair play kft.	4 267 543	7 293 845	4 636 091
Hor Zrt.	4 595 640	7 743 136	4 924 470
Balázs Diák Kft.	3 685 969	6 891 306	4 920 982

	legkedvezőbb Bruttó Ft
Tálalás és konyhai edényzet	2 489 627
Eszközök, berendezési tárgyak, bútorok	10 577 275
Játékok	4 636 091
Konyhatechnológia	8 810 835
I. Eszközbeszerzés összesen	26 513 828

Mogyoród új bölcsőde

2146 Mogyoród, Slamon király tér hrsz.: 1560/20

Költségvetés kiírás

Költségvetési főösszesítő

	Anyag összege	Díj összege
1 Építész - statika	51 002 351 Ft	59 699 354 Ft
2 Épületgépészet	24 391 192 Ft	8 828 095 Ft
3 Épületvillamosság	5 609 710 Ft	3 627 643 Ft
4 Parkoló	3 530 090 Ft	2 062 430 Ft
5 Pipere	918 774 Ft	142 260 Ft
6 Mozgásfejlesztő eszközök	4 358 000 Ft	459 000 Ft
7 Napelem	4 900 000 Ft	141 120 Ft
8 Műfű, Fűvesítés	3 648 232 Ft	1 102 840 Ft
Munkanemek összesen:	98 358 349 Ft	76 062 742 Ft
Tartalékkeret: 6%	5 901 501 Ft	4 563 765 Ft
Összesen:	184 886 356 Ft	Ft + Áfa
Áfa 27 %	49 919 316 Ft	Ft
Vállalási ár /bruttó/	234 805 673 Ft	Ft

TRIOMER Kft.

Salgótarján, 2020.04.19.

3100 Salgótarján, Liget út 10.
bsz.: 10103726-45698100-01004000
Cg.: 12-09-007326
Adószám: 13405591-2-12

aláírás

Megjegyzés:

- Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is szerepel mellette.
- A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési munkák, állványozási-szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva.
- Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a költségvetésben megadott árak mindent tartalmaznak, ami
- az épületrészek és a teljes építmény komplett működéséhez szükséges
- az építőipar szabványainak és/vagy az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően az építmények rendeltetésszerű kivitelezéséhez tartozik.
- A költségvetési kiírás és az ebben szereplő mennyiségek kiviteli tervek alapján készültek, csak a tervekkel együtt érvényesek.
- A költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak.
- A mennyiségek előírányzatok, azokat Vállalkozó ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállalkozó kockázatát képezi.
- Az esetlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a Vállalkozót a terv szerinti megoldás szakszerű kivitelezésétől és annak megfelelő ár-, illetve határidő vállalás betartása alól.
- Az egyes tételeknél, munkanemeknél, valamint a főösszesítőben szereplő képletek ellenőrizendők!
- A költségvetés változtatás nélkül töltendő ki! Alternatív javaslatokat külön (alternatív) költségvetésben kell szerepeltetni.
- Jelen költségvetések az épület külső falsík + 1 m-es alapterületen belül végzendő építés-kivitelezési munkák anyag és díj költségét tartalmazza.

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGTERV

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata részéről az „Új bölcsőde a mogyoródi kisgyermekes családokért” tárgyú **Bölcsődei fejlesztési program** című Pályázati kiírásra kapott PM/2002-2/2019. számú Támogatási Szerződés módosításához.

	Nettó	ÁFA	Bruttó	Arány
PROJEKT ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG	225 193 386	60 294 616	285 488 002	
Megnövelt támogatás			226 000 000	79,1627%
Megnövelt saját forrás			59 488 002	20,8373%
I. Építészeti tevékenységek	184 886 357	49 919 317	234 805 674	82,25%
Építéset - statikai munkák	110 701 705	29 889 460	140 591 165	Közbeszerzési eljárásban kapott legjobb árajánlat alapján
Épületvillamosság, napelemes rendszer	14 278 473	3 855 188	18 133 661	
Épületgépészeti munkák, pipere eszközök	34 280 321	9 255 687	43 536 008	
Parkoló, udvar, műfű, fűvesítés mozgásfejlesztő eszközök	15 160 592	4 093 360	19 253 952	
Tartalék keret	10 465 266	2 825 622	13 290 888	
		-	-	
I. Eszközbeszerzés	20 877 029	5 636 799	26 513 828	9,29%
Tálalás és konyhai edényzet	1 960 336	529 291	2 489 627	A legkedvezőbb indikatív ajánlat alapján
Eszközök, berendezési tárgyak, bútorok	8 328 563	2 248 712	10 577 275	
Játékok	3 650 465	985 626	4 636 091	
Konyhatechnológia	6 937 665	1 873 170	8 810 835	
		-	-	
II. Projekt előkészítés	11 000 000	2 970 000	13 970 000	4,89%
Tervezési költségek, tervdokumentáció	11 000 000	2 970 000	13 970 000	Tervezési szerződés alapján, a %-os korlát figyelembe vételével
Pályázati dokumentáció összeállítása	-	-	-	
Hatósági eljárások költsége	-	-	-	
III. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	1 880 000	-	1 880 000	0,66%
Közbeszerzési dokumentáció összeállítása	-	-	-	
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 600 000		1 600 000	
Közbeszerzési eljárás díja	280 000		280 000	
IV. Műszaki ellenőrzés	2 200 000	594 000	2 794 000	0,98%
Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 200 000	594 000	2 794 000	Vállalkozási szerződés alapján, a %-os korlát figyelembe vételével
V. Projektmenedzsmnet költsége	4 350 000	1 174 500	5 524 500	1,94%
Projektmenedzsmnet költsége	3 750 000	1 012 500	4 762 500	
Módszertani szakértő költsége	600 000	162 000	762 000	
		-	-	

Mogyoród, 2020. július 16.

Paulovics Géza
Polgármester
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata