



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
 e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
 KRID azonosító: 706179366

3228-1/2025

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2025. március 31. napján tartandó testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a folyó beruházások állapotáról

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Bereczki László beruházási menedzser

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2025. március 18. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Nagy Ildikó jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Kurfis Erika adó és pénzügyi irodavezető* (szignója)

A Képviselő-testület ülése*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Trabalka Szilvia polgármester előadja, a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, a folyó beruházások állapotát:

1. TOP-Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00048 Pisokmáj csapadékvíz elvezetés pályázat:

- A vízjogi üzemeltetési engedélyezésre várunk.

2. TOP-Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00080 Sportlétesítmények fejlesztése Grosics Gyula Sportcsarnok és az Ober János Sportközpont energetikai korszerűsítése:

- A Grosics Gyula sportcsarnokban a beruházás fizikailag kész, az EON napelem rákötésére várunk.

-Az Ober János Sporttelepen a kivitelezés megközelítőleg 70%-os készütségben van, március 17-én lejárt a kivitelezés kötbérmentes határideje, március 18-án elutasításra került a műszaki átvétel és kitűzésre került a már kötbérköteles befejezési határidő.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

3. József Attila utcai fekvőrendőrök átépítése:

- A kivitelezésre szóló közbeszerzési eljárás előkészítése történik.

4. Kerékpáros ügyezési pumpapálya:

- A pályázat határidőre benyújtásra került, döntésre várunk.

5. Alkotmány utca felújítás I-III. szakasza:

- Az I. szakaszra a kivitelezés beszerzésének előkészítése státuszban van.

- A II-III. szakasz tervének a felülvizsgálata javasolt, a pályatest nagy szintemelése miatt.

6. Szent László kilátó infrastruktúrális fejlesztése, a kilátóhoz vezető aszfaltos út:

- A telekalakítás megtörtént, a terv engedélyeztetése van folyamatban.

7. Kálvária újraképzése:

- Engedélyes terv birtokában folyik a kivitelezés közbeszerzésének előkészítése.

8. EBR 631 524 Vis maior pályázat Fóti u., Rózsa u., Patak partfal csúszások és a Bocskai utca szikkasztó kimosódás helyreállítása:

- Március 04-én 82.701.000 Ft-ot nyertünk a helyreállításra, következő lépésként tervező beszerzése szükséges.

9. EBR 631 786 Vis maior pályázat Béke utca 20. Patak partfal leszakadás helyreállítása:

- Március 04-én a 18.185.00 Ft-ot nyertünk a helyreállításra, következő lépésként tervező beszerzése szükséges.

10. RRF-1.1.2-2021 kódszámú, Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat:

- A terv engedélyeztetése megtörtént.

- A MÁK-tól a tavalyi megkeresésünkre 2025.03.11-én a következő tájékoztatást kaptuk:

„Az RRF-REP szerződések megkötésével kapcsolatban jelenleg a Lebonyolító Szervezet azzal az információval rendelkezik, hogy a támogatási szerződések kötését technikai probléma akadályozza.

A problémával és a támogatási szerződések kötésének engedélyezésével kapcsolatban megkerestük a Nemzeti Hatóságot. Amint az NH-tól választ kapunk, azt haladéktalanul közölni fogjuk Önökkel is természetesen.”

11. Bölcsődei fejlesztési program 2018, Új bölcsőde építése Mogyoródon, 2022-ben befejezett projekt:

- 2022-ben benyújtott elszámolásra 2025. február 14-én, közel a 183 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk került jóváhagyásra a Pénzügyminisztérium által.

- Álláspontunk szerint, tárgyi projektben az Államháztartási törvény 60/A§ (1) bekezdése szerint, jogosulatlan igénybevitel esetén alkalmazott támogatás visszavonás kifejezetten aránytalan szankció, mert támogatott funkció megvalósult és egy adminisztratív feltétel kivételével minden jogszabályi előírásnak megfelel.

Ezért méltányossági kérelemmel fordultunk minden arra illetékes döntéshozó felé, hogy a visszafizetési kötelezettség felülbírálatára és lehetőség szerinti megszüntetésére sor kerülhessen!

Határozati Javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beruházások állapotáról szóló havi beszámolót elfogadja.

Felelős: Trabalka Szilvia Polgármester (Bereczki László beruházási menedzser)

Mogyoród, 2025. március 18.

