- Mogyoréd | Nagykozseg Onkormdanyzat
2146 Mogyordd, Dézsa Gyorgy 1t 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogvorod@mogvorod.hu

KRID azonositd: 706179366

ELOTERJESZTES
a Képviselo-testiilet
2019. december 20. napjin tartandé iilésére

Targy: belteriileti utak felajitasdra vonatkozé atalanyaras vallalkozasi szerzédés 2.

modositasa pétmunka tekintetében

Mellékletek: miiszaki ellenér potmunka javaslata, részletes koltségkimutatas, a szerzédés
modositas tervezete, a szerz6désmodositas tervezetének Dobsa Sandor,
kozbeszerzési szakértd jovahagyasarol szolo e-mail

Eléterjesztd: Paulovics Géza polgdrmester

Eléterjesztést készitette: Morvai Balazs projektmenedzser / Z 2 N q

(

Jogi, torvényességi szempontbdl ellendrizte: dr. Fila Laszl6 jegyzé™
Penzu2V1 gazdasagi szempontbol ellendrizte: Juhdsz Andras ado- és penzugyz irodavezetd

Targyalja: PB

A Képvisel6-testiilet iilése*': 7
- nyilvanos /
- zart Motv.46.§ (2) | Motv.46.§ (2) | Motv.46.§ (2)
bekezdés  a) | bekezdés  b) | bekezdés c)
pont alapjan** | pont  alapjdn | pont alapjdan**
sk
Hatarozathozatal . e, . -
médja: egyszerii / mindsitett tobbség

Tisztelt Képviseld-testiilet!

A villalkozé kivitelez6 Geoszolg Kft-vel egyeztetve Metzler Tamds, miszaki ellendr
poétmunkak megvaldsitasanak javaslataval fordult Mogyoréd Nagykézség Onkormanyzatahoz,
mint megrendeldhéz hogy sziveskedjen hozz4jarulni az "Mogyoréd Nagykozség
telepiiléskdzponti utjainak felujitasa " targyaban 2019. aug. 7. napjan megkotstt és 1-szer
modositott (vallalkozé bankszamlaszam valtozdsa miatt) atalanyaras vallalkozasi szerzédés
tovabbi médositasahoz.

A modositas a kivitelezési munka soran az alabbi elsésorban miiszaki sziikségszeriiségbél
adodo, részben pedig megrendeldi igények alapjan miiszaki véltozasokat érinti, amelyek
sziikségességét Metzler Tamas, miszaki ellenér a mellékelt 2019. december 10-i pétmunka

1 *megfeleld szovegrész alahtizand6
** megfeleld sz6vegrész alahtizand6

%



El6terjesztés szama: 373 .

“ . Dézsa Gyorgy u. L. szakasz: parkolohelyek kidlakitasa a fogorvosi rendeld elétt és a
pincesor el6tti kanyarban T '

- Doézsa Gyorgy u. IIl. szakasz: a vizelvezetés megfeleld biztositdsa érdekében az
Utszakasz keresztezésének atforditasa, padkaaszfaltozds bal oldalon a hid el6tt 20
méteres szakaszon, egy vizgy(jté tolcsér kialakitdsa, jobb oldalon a hid elétt,
korabban nem tervezett kapubehajté kiépitése, az aszfaltozott padka és az utpalya
elvalasztaséra biztonsagi elvalasztd sav felfestése

- Béke utca (térrész): az utca kiteresed6 részén a zoldfeliilet koriil a padkan az Wt
palyatest szélesitése, az egészséghaz el6tt meglévd burkolat helyén 4j térburkolat
kialakitasa, a Mérleg utcai jobb oldali jarda szakasz folytatasaképpen a térrészen
aszfaltozott feliileten gyalogos forgalom szamara kijelslt sav felfestése

-  Meérleg utca: az utszakasz végén bal oldalon a meglévd parkolohelyek
ujraaszfaltozasa, az Gtszakasz jobb oldalan épiil6 térburkolt jarda jobb oldalan kerti
szegély elhelyezése

A miiszaki modositadsok kapcsan a felmeriild ujabb koltségekrdl és az elmaradé tételekrdl a
koltségvetés késziilt, amelynek megfeleldségét a muiszaki ellendr igazolta.

Elmarad6 munkak nett6 ara (Ft) -6 694 950
Pétmunkak nett6 ara (Ft) 9301 420
A kiilonbozet netté ara (Ft) 2 606 470
Afa (Ft) 27,00% 703 747
Osszesen brutt6 (Ft) 3310217

A pétmunka javaslatot Dobsa Sandor, kdzbeszerzési szakért6 ellenjegyezte, igazolva, hogy a
miiszaki tartalom valtozdsa és a megndvekedett koltség alapjan az adott pétmunkak a Kbt.
141.§ (2) bekezdés b) pontja alapjan szerzédésmodositassal, de 0j kozbeszerzési eljaras
kiirasa nélkiil még megrendelhetdk, valamint a kivitelezési hataridé meghosszabbitasa a Kbt.
141. § (3) bekezdés els6 fordulata alapjan jogszer.

A beszerzés varhatod koltségének fedezete:

A kivitelezési szerz8dés szerint a potmunkék elvégzésére nem volt tartalékkeret eléiranyozva.
A jelenlegi pdétmunkék tovabbi forrasigénye br. 3 310 217 Ft, amely a koltségvetés
Fejlesztési Alap sora terhére biztosithatd. Tajékoztatasul: a Fejlesztési Alap bevételét képezi a
belteriiletbe  vonadsra  vonatkozé  megallapoddsokban a  belteriiletbe  vonas
kévetkezményeképpen fellépé, Mogyorod Nagykozség Onkormanyzatara harulo, kotelezéen
ellatandé megnovekedett feladatok finanszirozasara beszedett bevétel, amelynek egyenlege
4.026.778 Ft.

Kérem a Tisztelt Képvisel6 — testiiletet, hogy a fentiek alapjan alakitsa ki allaspontjat.



El6terjesztés szama: 3 73 o

Hatarozati javaslat

Mogyor6d Nagykézség Onkorményzat Képviselo-testillete tigy dont, hogy hozzajarul a
"Mogyoréd Nagykozség telepiiléskozponti utjainak feldjitasa " targyaban 2019. aug. 7. napjan
megkotott atalanyaras vallalkozasi szerz6dés 2. szami modositdsdhoz a Metzler Tamas
miiszaki ellendr &ltal készitett pétmunka javaslat és koltségkimutatds alapjan készitett
szerz6désmodositas tervezet alapjan, tovabba a felmeriild tobbletksltséget (br. 3 310 217 Ft)
az Onkormanyzat 2019. évi kéltségvetése Fejlesztési Alap sora terhére biztositja.

Mogyoroéd Nagykozség Onkorményzat Képviselo-testiilete felhatalmazza a Polgarmestert,
hogy a kérelem alapjan elokészitett szerz6désmddositast alairja.

Hatarido: dontést kovetd 10 munkanapon beliil
Felelos: Polgarmester

Mogyorod, 2019. december 12.




Paulovics Géza, polgarmester részére
Mogyoréd Nagylkézség Onkormanyzata
2146 Mogyorod, Dozsa Gyorgy ut 40,

"Mogyoréd Nagykozség telepiiléskozponti utjainak felGjitdasa"
¢épitési beruhdzas keretében végzett kivitelezési munka folyaman felmeriilé
elmaradé és pétmunka kimutatds

A Megrendeld Mogyoréd Nagykozség Onkormanyzata (székhelye 2146 Mogyordd Dézsa
Gyorgy Gt 40., adoszama 15730514-2-13) és a Véllalkozé GEOSZOLG Kft. (székhelye 2085

Pilisvorosvar, Szent Imre wutca 27., addszdma

10902563-2-13) kozott 2019.08.07-én

"Mogyordd Nagykozség telepiiléskozponti Gtjainak felujitasa” épitési beruhazasi munkak
elvégzésére 1étrejott atalanyaras vallalkozdsi szerzddés alapjan végzett kivitelezés folyaman
az aldbbiakban felsorolt és indokolt elmaradé és potmunka igények mertiltek fel.

Helyszin Maodosulo tételek

Indoklas

Dézsa Elmarad 320 fm siillyesztett szegély

Gydrgy u.
1 1. szakasz

Az Utszakaszon kiemelt szegély mellett
nem indokolt tovabbi siillyesztett
szegélyre, az aszfaltburkolat a kiemelt
szegélyhez megfelelden zér.

Ddzsa Uj tétel
Gyorgy .
I. szakasz

parkolohelyek kinlakitasa a fogorvosi
rendeld eldtt-¢s a pincesor elétti

A megrendeld kérése alapjan.

kanyarban
Dodzsa Flmaradé tételek: Nines a szakaszon akna fedlap és a

Gydrgy u.
. szakasz
1 db viznyeldracs elhelyezése

16 db aknafedlap szintheemelése

viznyeldracs jé allapota.

Dozsa Elmarad 20 fin siillyesziett szegély

Gybrgy u. | kiépltése
111. szakasz

A hid el6tti 20 m szakaszon az Gt.sz¢1é16
a jardaig a padka aszfaltozasra keriili a
biztonsagosabb kozlekedés érdekében.

Dézsa Uj tételek:
Gybrgy u.

16 m3 aszialtozas
1. szakasz

110 nm tikorkészités

22 m3 talajjavitd réteg készitése

A vizelvezetés megfeleld biztositdsa
érdekében az Utszakasz keresztesésének
atforditasa valt sziikségessé, ezalial az
aszfalt réteg vastagsdga megnovekedett,
tovabbé a padkaasztaltozasra kertilt sor 20
méteres szakaszon, valamint K-szeoélybdl




Helyszin | Médosulé tételek Indoklds
22 m3 épftési tormlgk elszallitisa egy vizgyijts tolesér keriilt kialakitasra.
12 m K-szegély Jobb oldalon a hid el6tt, kordbban nem
. - . tervezett kapubehajté keriilt kiépitésre
2 wm uiburkolati jel felfestése v kpu ShAJto I
megrendeldi igényre.
Az aszfaltozott padka és az Gtpalya
clvalasztasara biztonsigi elvalaszi6 sav
keriil felfestésre.
Bajesy Elmarado tételek: Nem kellett a szegélyt kicserélni az

Zsilinszky
utea

10 fin szegély cseréje és alépitmény

készitése

I db ontStivas viznyelbracs cseréje

Béke utca

Elmarado tételek:

5 fm szegély cseréje és alépitmény
készitése

1 db tntditvas viznyelbracs

atpdlya kanyar belso oldalan, a meglévo
nchdny éves szegély az érintett szakaszon
jo allapoti.

A meglévd viznyelbracs j6 allapotd.

Béke utea
1{1érrész)

Elmaradé tételek:
1db viznyeldakna felgjitasa
2 db aknafedlap szintbeemelése

3 db dntéttvas viznyeldrdes cseréje

A vizelvezetd miitargyak jé allapotban

-vannak; cseréjiikre és szintbeemelésiikre

nem volt sziikség.

Béke utca
(térrész)

Uj tételek:

uttest szélesitése (2m3 ACT1 alapréteg és
3.2 m3 ACH kopd/kiegyenlitd réteg)

100 nm térburkolas

50 nm utburkolati jelek felfestése

Az utca kiteresedo részén Utszakaszok egy
zbldfelitletet vesznek kérbe, amely kériil a
padkéan szélesitjlik az 0t palyatestet a
megfelelobb niszélesség és jobb
kozlekedés biztositasa érdekében.

Az egészséghaz elbtt meglévd burkolat a
kdzmiibekotési munkak sordn tonkrement,
felbontasra keriilt, helyén 0j térburkolat
keriil kialakitasra,

A Mérleg utcai jobb oldali jarda szakasz
folytatasaképpen a térrészen aszlaltozotl
feliileten gyalogos forgalom szamara
kijelolt sav keriil felfestésre.

Mérleg
ufca

[$3

Flmarado ételek:

130 fin kiemelt szepély épitése

Idb viznyelbakna feldjitasa

7 db dntottvas viznyelbracs cseréje

2 db kapubejard alatti csbateresz, atépitése

68 nm parkol6 térburkolat készitése

A terveken szerepld egyik sor kiemelt
szegély az utca bal oldalan fizikailag nem
férel, a megfeleld padka és vizelvezetds
nélkile is kialakithato.

A kimutatott vizelvezeté mitargyak
cseréjére vagy feljitasara nem volt
sziikség megfelelé miszaki allapotuk
miatt.

Az Gtszakasz végén bal oldalon a meglévd
parkolohelvek a tervezett térburkolattal




| Helyszin ‘ Mdadosuld tételek o " Indoklas

torténd felhjitasa helyett megfeleldbb
megoldasként annak aszfaltozaséra keriil
SO1.

Mérleg Uj tételek: Az Otszakasz végén bal oldalon a meglévd

utca v . . arkoléhelyek vjraaszialtozasa.
) 68 nm parkold aszfaltburkolat épitése parkoléhelyck vjrz ‘

megfeleld alépitménnyel (13 m3 AC1I Az utszakasz jobb oldalan épiils
aszfalt, 2 m3talajjivatd réteg) térburkolt jarda jobb oldalan szegély nem

kerdlt tervezésre, ot kerti szegély keriilt

110 fm kerti szegély \
elhelyezésre.

Alulirott Metzler Tamas, miiszaki ellenér (KE/1-13-64937, Szbke és Tarsa Kft.) nyilatkozom,
hogy
a fentickben altalam indokolt potmunka igények
- az eredeti terveken ¢és koltségvetésben nem szerepld olyan €pitési elemek, amelyek
sem a tervek, sem a tervdokumentdcid, sem a helyszini bejaras alapjan sem a
Megrendel6, sem a Villalkozo elétt nem voltak ismertek
- elsésorban az ¢érintett Otszakaszok feldjitdsdhoz muszakllagm mdokohan a mcgfelclobb

kozlekedési feltételek biztositasa érdekében sziikségesek,
- részben pedig megrendeldi igények alapjan meriiltek fel a fenti kimutatas szerint,

tovabba a mellékelt koltségvetésben kimutatott elmaradéd és potmunka tételek

- améret és mennyiségi meghatarozdsa a valosagnak megfeleld. valamint
- a4z egységarak a vallalkozd eredeti kivitelez6i koltségvetésében megadottakkal
megegyeznek.

Az elfogadott elmaradd és pétmunka koltségek dsszege: 2 606 470,- Ft + AFA,
Az elfogadott elmaradd ¢s potmunka elvégzése a kivitelezés hataridejét nem modositjak.

Pilisszentivan, 2019. december 10.

.......................................................

v}lgetzl/c’r Tamas, miszaki ellenor
szama: KI3/1-13-64937

Szoéke és Tarsa KA,
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"Mogyoréd Nagykozség telepiiléskozponti ttjainak felujitasa"

¢épitési beruhdzis keretében végzett kivitelezési munka folyaman felmeriilé
elmaradé és pétmunka koltség kimutatasa

- Tételszam |Tétel szévege Menny.|Egység |Anyag egységar Dij egységre| Anyag dsszesen Dij dsszesen| Netté Ft (A+D))
Helyszin
S :162-002-2.3- [Siillyesztett szegély vagy futésor készitése, -320|m 4000 4 000 -1 280 000 -1280 000
10617749 Jalapérok kiemeléssel, beton alapgerendaval,
hézagoldssal, 40 cm hosszi eldregyartott beton
szegélyelemekbol SEMMELROCK siillyesztett
utszegély 40x20x15 cm, szirke C12/15 - XN(H)
i 16-F1-CEM325 m=063
| Dézsa Lmi -1:280:000 ~1:280.000 -2:560.000
21-004- Talajjavito réteg készitése vonalas 78,6|m3 3900 3 600 306 540 282 960
4.2.5- létesitményeknél, 3,00 m szélesség felett, daralt
0010406 |betonbol zizottk8bol vagy daralt beton, 30-60
mm-es frakeid
21-004- Tiikorkészités tomorités nélkil, tort vonal 393[m2 200 250 78 600 98 250
5.2.1.1 felileten (folyoka szegély részére) gépi erével
kiegészit® kézi munkaval talajosztaly: 1-1V.
121-006- Bevagasi szelvény bovitése 3,00 m-nél kisebb 94,35|m3 0 3900 0 367 965
1.1.4 vastagsagban, foldkitermeléssel, toltés- vagy
deponiaképzéssel, tomarités nélkil, 1-1V.
oszt.talajban, gépi erdvel, szallitas nélkil
21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 94,35|m3 0 800 0 75 480
2.1.2 erdvel, nagy feliileten, tomorségi fok: 90%
21-008- Simité hengerlés a foldmii (titkdr és padka) 223|m2 0 250 0 551750
312 feliiletén, gépi erdvel, 3,0 m-nél nagyobb
szélessépnél
Dézsal 163-103- Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 19,651m3 70 000 20 000 1375500 393 000
phussz E1LL3- [készitése, kiegyenlitd rétegként épithetd
: 10750214 [aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg
szennyezettségének elézetes eltavolitisaval,
bitumenemulzids permetezéssel, 3,2 méter
szélességip, AC 11 kopd (F) aszfaltkeverékbdl,
35-65 mm vastagsagban teritve Kiegyenlito réteg
ACTI(F) kopd 50/70 tipusi bitumennel, F
igénybevételi kategoriaju utszakaszok
kopdrétege, zizalékkal
21-011- Kitermelt dgyazat és épitést tormelék elszallitasa, 94,35|m3 4 500 2 000 424 575 188 700
S lerakdsa,
421-003- K6zmii feltarasa kézi erbvel, talajosztaly: 111, 1jm3 0 4 500 0 4 500
2.12
21-004- Talajjavité réteg készitése vonalas 3|m3 3900 3 600 11 700 10 800
=l4.1.1- létesitményeknél, 3,00 m szélességig homokbé!
0120401 latereszek alatt
21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakdsa 2ldb 8 000 18 000 16 000 36 000
11.2 lerakohelyi dijjal, 4,0 m-es konténerbe
Dézsa 1. plussz 2212915 1513 405 3726320
53-007-7- |Akna fedlapok szintbe helyezése -16[db 25 000 15 000 -400 000 -240 000
0136896
53-007- Ontbitvas viznyeléracs ethelyezése, -1|db 42 000 15 000 -42 000 -15 000
Dézsa L. 8.1.1- cementhabarcs rogzitéssel, négyzetalaku, téglalay
hinusz 0158248 |alaki 30/30 - 35/35 cm méret k6z6tt NORFOND
GGG szogletes kiemelhetd viznyeld
kerettel fedéfestéssel P1360S 355x355 C250
terhelési osztaly, magassag 80 mm Csz:
NVO33CPL

1. oldal, bsszesen: 5



Dézsa 1L minusz ~442 000 255000 -697.000
62-002-  |Siillyesztett szegély készitése, alaparok -20im 4 000 4000 -80 000 -80 000
1.4.1- kiemelésével, beton alapgerendaval és
0613243 |megtamasztassal, eldregyartott szegélykobsl
vagy c616pskbél 25 cm hosszi elemekbél
Parkolo szegélye LEIER Quartz kiemelt
koporéteges Ntszegélyks, sziitke, 24x15/12x30
cm, Cikkszdm: HUTIH4225 C12/15 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal
Dézsa L mir - -80°000 -80000[- - 2160:000
163-103- Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 6{m3 70 000 20 000 1120 000 320 000
o LT3 [Készitése, kiegyenlits rétegként épithetd

10750214 |aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg

: szennyezettségének eldzetes eltivolitasaval,

bitumenemulzids permetezéssel, 3,2 méter
szélességig, AC 11 kopo (F) aszfaltkeverékbél,
35-65 mm vastagsagban teritve Kiegyenlits véteg
ACILI(F) kopd 50/70 tipustt bitumennel,
igénybevételi kategoriaji Gtszakaszok
: kopdrétege, znzalékkal

21-004- Talajjavitd réteg készitése vonalas 22|m3 3900 3 600 85 800 79 200
:{5.2.1.1 létesitményeknél, 3,00 m szélességip
i osztalyozatlan kavicsbol Nyers homokos kavics,

E NHK 0/125 Q-T. Délepyhaza
21-011- Tikorkészités tomorités nélkiil, tort vonali 110{m2 250 200 27 500 22 000

l 12 felileten (folydka szegély részére) gépi erével
kiegészitd kézi munkaval talajosztaly: 1-1V,

Dézsa 111
minusz

62-001-1.1 |Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakdsa) 22|m3 4500 2000 99 000 44 000
lerakéhelyi dijjal, bontott beton térmelék 4,0 m?-
es konténerbe

53-007- K szegély készitése, alaparok kiemelésével, 12[m 4000 4000 48 000 48 000
28 11- beton alapgerendaval és megtémasztassal,
10158248 |hézagoléssal, eléregyartott szegélykobé! vagy

; c6lopskbEl 25 cm hosszi elemekbél LEIER
Quartz kiemelt koporéteges utszegélyks, sziirke,
C12/15 - XN(H) féldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3
finomsagi modulussal

68-003- Utburkolati jelek készitése, olddszeres 2|m2 7800 4 000 15 600 8 000
1.2.2- hidegplasztik festékkel, kézi jel Hidegplasatik
0020301 |festékek spray-plastik (SP) szines

Dézsa 111 plussz 1395 900 521200 1:917:100
21-004- Talajjavité réteg készitése vonalas -1{m3 3900 3 600 -3 900 -3 600
5.2.11 létesitményeknél, 3,00 m szélességig

osztalyozatlan kavicsbol Nyers homokos kavics,

NHK 0/125 Q-T, Délegyhiza
21-011- Tikorkészités tomorités nélkiil, tort vonali -5lm2 250 200 -1250 -1 000

1.2 felileten (folyoka szeély részére) gépi erdvel
kiegészité kézi munkaval talajosztaly: 1-1V.

62-001-1.1 |Epitési térmelék konténeres elszallitasa, lerakésa, -Hm3 4 500 2 000 -4 500 -2 000
lerakdhelyi dijjal, bontott beton térmelék 4,0 m*-
s konténerbe

62-002- Szegélyek bontasa barmely anyagbol; kiemelt -10|m 0 2 000 0 -20 000
1.4.1- vagy silllyesztett szegélyek, futdsorok,
0613243 __|betongerenddval

53-007- Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével -10im 4000 4000 -40 000 -40 000
Bajcsy minusz|8.1,1- beton alapgerendaval és megtimasztassal,
0158248  ihézagolassal, eléregyirtott szegélyk&bal vagy
colopokb8l 25 cm hosszi elemekbdl LEIER
Quartz kiemelt koporéteges utszegélyks, sziirke,
24x15/12x30 cm , Cikkszam: HUTIH4225
CI12/15 - XN(H) fsldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3
finomsagi modulussal

Ontétivas viznyeldracs elhelyezése, -1[db 42 000 15 000 -42 000 -15 000
cementhabares rogzitéssel, négyzetalaky, téglalajy
alakil 30/30 - 35/35 cm méret kézott NORFOND
GGG szogletes kiemelhetd viznyeld

kerettel, feddfestéssel P1360S 355x355 C250
terhelési osztaly, magassag 80 mm Csz:
NVOISCP]

2. oldal, dsszesen: 5



Bajcsy minusz 91650 ~81.600 173250

62-001-1.1 {Szegélyek bontasa barmely anyagb6l; kiemelt -5lm [¢] 2 000 0 -10 000
vagy siillyesztett szegélyek, futdsorok,
betongerendaval
62-002- Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével -Sfm 4 000 4000 -20 000 -20 000
1.4.1- beton alapgerendaval és megtamasztassal,

0613243 [hézagolassal, eldregyartott szegélykabd! vagy
c61opokbol 25 em hosszi elemekbé] LEIER
Quartz kiemelt kopdréteges utszegélyks, sziirke,
24x15/12x30 em , Cikkszam: HUTJH4225
C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3
finomsagi modulussal

53-007- Ontéttvas viznyeléracs elhelyezése, -1{db 42 000 15 000 -42 000 -15 000
8.1.1- cementhabares rogzitéssel, négyzetalaki, téglalay
0158248  |alakii 30/30 - 35/35 cm méret kozott NORFOND
GGG szogletes kiemelhetd viznyels

kerettel, fedfestéssel PI360S 355x355 C250
terhelési osztaly, magassag 80 mm Csz:
NVO35CPI

. |Béke utca minusz -62 000 -45-000 ~107.000
Akna vagy akna jellegii miitargy épitése, monolit -2,4{m3 45 000 25 000 -108 000 -60 000
vasbetonbol vagy betonbél, akna- vagy
miitargybeton készitése C16/20 - XOv(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Dmax =24 mm, m = 6,1 finomsagi modulussal
Kér alaki éntéttvas aknafedlap és fedlapkeret -2(db 42 000 15 000 -84 000 -30 000
elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel, nehéz (D
400, E 600, F 900 terhelési osztaly) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklds fedlap kerettel,
Neopren csillapitogyiirfi, fedéfestéssel BRIO
PKSR d600, D400 terhelési osztaly, magassag
100 mm Csz: NAOGODBR

Ontbttvas viznyeldrics elhelyezése, 31db 42 000 15 000 -126 000 -45 000
cementhabarcs rogzitéssel, négyzetalaki, téglalap
alakii 30/30 - 35/35 cm méret kozott NORFOND
GGG szogletes kiemelhetd viznyeld

kerettel, fedbfestéssel P1360S 355x355 C250
terhelési osztaly, magassag 80 mm Csz:
NVO035CPI

Béke utca
minusz

3. oldal, 6sszesen: 5



Béke tér minusz -318 000 -135 000 ~453:000
62-002- Egyéb hasznalatos szegélykovek, Gt és Ofm 4000 4000 0 0
211~ korforgalom szegélyek készitése, alaparok
0617735 |kiemelése nélkiil, betonhézagoldssal, 25 vagy 30
cm hosszi elemekb6l SEMMELROCK "K"
szegély 25x25x15/10 em, sziirke
63-001-6.1-{Meglévs ntpalya profilbaliozasa 2|m3 70 000 20 000 140 000 40 000
0750001 |aszfaltkeverékkel, a feliilet Jetisztitasdval,
makadam, aszfalt- vagy betonfeliilet
kiegyenlitésével Alapréteg AC11 alapréteg
63-103- Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 3,2Im3 70 000 20 000 224 000 64 000
11113~ [készitése, kiegyenlitd rétegként épithetd
0750214 |aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg
szennyezettségének elézetes eltavolitasaval,
biti 12i6s permetezéssel, 3,2 méter
szélességig, AC 11 kopé (F) aszfaltkeverékbél,
35-65 mm vastagsagban teritve Kiegyenlité réteg
ACTI(F) kopo 50/70 tipusit bitumennel, F
igénybevételi kategériaji atszakaszok
kondvéteoe ziizaldkkal
21-011- Kitermelt agyazat és épitési tormelék elszallitasa, 10|m3 4 500 2000 45 000 20 000
1.1 lerakasa
21-004-  |Talajjavité réteg készitése vonalas 10jm3 3900 3 600 39 000 36 000
4.1.2- létesitményeknél, 3,00 m szélességig
0120125 Josztalyozatlan kavicsbol Nyers homokos kavics,
NHK 0/125 O-T, Délepyhaza
62-003-8.1-|Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton 100{m2 5000 2800 500 000 280 000
0619501 iburkolokébo! halos, soros, halszalka, parketta
vagy kazettas kotésben, homokagyazatba
fektetve, 10x20x6 Kovi-Ké6 pilis térkd
Lomokszin
68-003- Utburkolati jelek készitése, oldoszeres 50{m2 7 800 4000 390 000 200 000
1.2.2- hidegplasatik festékkel, kézi jel Hidegplasztik
0020301 _ifestékek spray-plastik (SP) szines
Béke tér plussz 1338000 640 000 1978 000
62-002- Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével -130{m 4000 4000 =520 000 -520 000
14.2- beton alapgerendaval és megtamasztassal,
0613244 Jhézagolassal, eléregyartott szegélykSbs! vagy
colopokbél 100 em hosszi elemekbdl LEIER
Quartz kiemelt atszegélyks, sziirke,
100x15/12x30 em , Cikkszam: HUTJS1083
C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pe. Dmax = 16 mm, m = 6,3
finomsagi modulussal
53-006-1.1-| Akna vagy akna jellegii miitargy épitése, monolit -4,9{m3 52000 45 000 -254 800 -220 500
0222440 jvasbetonbél vagy betonbol, akna- vagy
miitargybeton készitése C16/20 - X0v(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Dmax = 24 mm, m = 6,1 finomséagi modulussal
Merleg uten o [toitvas viznyeloracs eihelyeréee, “7[db 42000 15000 ~294 000 2105 000
minusz 8.1.1- cementhabarcs rogzitéssel, négyzetalaky, téglalay
0158248 [alakil 30/30 - 35/35 cm méret kézott NORFOND
GGG szogletes kiemelhetd viznyeld
kerettel, fedbfestéssel PI360S 355x355 (250
terhelési osztily, magassag 80 mm Csz:
NVOISCP]
53-051-4,1-{Kapubejaro alatti cséatereszt lezdrdelSregyartott -2{db 35000 15000 -70 000 -30 000
0641082 jvasbeton végfal,tombos csdvéy vagy kitorlfej
elhelyezése, f5ldmunka nélkiil, 30 cm-es
atmérgjit atereszekhez SW Umwelttechnik
tamelem 30 130x14x 100 cm, Cikkszam;
1000000671
62-003-8.1-|Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton -68im2 5000 2800 -340 000 -190 400
0619501 |burkoloksbsl halos, soros, halszalka, parketta
vagy kazettas kotésben, homokagyazatba
fektetve, 10x20x6 Kovi-K§ pilis térkd
homokszin

4, oldal, 8sszesen: 5



[Mérieg utca minusz ) -1 478'800 -1:065.900 2544 700
[63-103- Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 131m3 70 000 20 000 910 000 260 000
LIEE3-  [készitése, kiegyenlit§ rétegként épithets
750214 Jaszfaltkeverékek (AC), az alapréteg
szennyezettségének eldzetes eltavolitasaval,
bitumenemulzids permetezéssel, 3,2 méter
szélességig, AC 11 kop6 (F) aszfaltkeverékbsl,
35-65 mm vastagsagban teritve Kiegyenlitd réteg
ACTHF) kopo 50/70 tipusi bitumennel, F
igénybevételi kategoridju utszakaszok
koporétege, zizalékkal
1163-001-2.2 |Felmart aszfalt tormelek elszallitasa az 0fm3 1 500 3000 0 0
onkormanyzat altal biztositott deponiaba 5 km-er
beliil
{21-004- Talajjavité réteg készitése vonalas 2(m3 3 900 3 600 7 800 7200
- létesitményeknél, 3,00 m szélességig homokbol
120401 [atereszek alatt
2-002- Egyéb hasznalatos szegélykovek, ut és HO[m 2000 2500 220 000 275 000
21.3- korforgalom szegélyek készitése, alaparok
0618486 [kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 100 cm
hosszi elemekbsl KK KAVICS BETON kerti
szegélyko ives tetdvel 5x25x100 cm, sziirke
Mérleg utea plussz 1137 800 542 200 1680.000
Netto dsszesen (Ft) 2 606 470
AFA (Fft) 703 747
Brutté dsszesen (It) 3310217

Pilisszentivan, 2019. december 10.

Metzler Tamas, miiszaki ellenér
szama; KE/1-13-64937
Sz6ke és Tarsa Kit.

5. oldal, 6sszesen: 5




ATALANYARAS VALLALKOZASI SZERZODES
a "Mogyorod Nagykozség telepiiléskozponti utjainak felgjitasa"
épitési beruhazas keretében

2. sz. modositasa

amely 1étrejott

. egyrészrél:  Mogyoréd Nagykozség Onkormanyzata
cime: 2146 Mogyordd Dozsa Gyorgy 1t 40.
képviseli: Paulovics Géza polgarmester
adoszam: 15730514-2-13
telefon: 06 (28) 540-716
fax: 06 (28) 540-715
e-mail: polgarmester@mogyorod.hu
naplétigyfél-jel: KOZ709889201/4884
mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

. masrészrél: GEOSZOLG KFT.
cime: 2085 Pilisvorosvar, Szent Imre utca 27.
képviseli: SzOke Andras, ligyvezetd
adoszam: 10902563-2-13
pénzforgalmi szdmla szama: 10104105-10854800-01004007
telefon: 06 (26) 330-823
fax: 06 (26) 530-096
e-mail: geoszolg@geoszolg.hu
MKIK épitbipari kivitelez6i nyilvantartasi szam: 34-A-00535
naplotigyfél-jel: 291274391
mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™),

(a tovabbiakban Véllalkozo, tovabba Vallalkoz6 és Megrendeld egyiitt: ,,Szerz6dé Felek™)
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

Elézmények

A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy kozottik 2019.08.07-én atalanyaras vallalkozasi szerzédés
jott 1étre "Mogyorod Nagykozség telepiiléskozponti Utjainak feldjitasa" épitési beruhazasi
munkak elvégzésére (a tovabbiakban: Alapszerzddés), amely a "Mogyoréd Dézsa Gyorgy 1t,
Béke t, Mérleg utcak felvjitasa - Utfeltjitasi terv" cimii és MSZ: 28/2018K szamu, a Nagy
Lajos tervezd (ksz: 13-6602) altal 2019. marcius hénapban készitett tervdokumentacidja
alapjan valosul meg és amelyet a Szerz6d6 Felek 2019. augusztus 27-én (1. sz. modositas)
modositottak.

Szerz6d6 Felek egybehangzéan rogzitik, hogy a Kivitelezés folyaman a miszaki ellendri
feladatokat ellaté Szoéke és Tarsa Kft. (Metzler Tamas miiszaki ellendr, KE/I—13—64937) altal
készitett miiszaki indoklasban, illetve az altala ellendrzott koltségvetésben felsorolt elmaradéd
¢és potmunka igények meriiltek fel, amelyek elsésorban miiszaki sziikségszerliségbol adédoan,
részben pedig megrendeldi igények alapjan keriilnek elvégzésre. A kimutatas jelen szerz6dés
elvélaszthatatlan részét képezé 5. szamt melléklete.



_ alébbiakkal egészitik ki:

1. A szerz6dd felek az Alapszerz6dés 1. pontjdt a nyolcadik bekezdését kovetben az

Az 5. sz. mellékletben felsorolt elmarad6 és potmunkak elvégzése.

2. A szerz8do felek az Alapszerzddés 2.1. pontjat az alabbi ponttal egészitik ki:
2.1.4. AzS5. sz. mellékletben felsorolt elmarado és pétmunkak:
Netto: 2 606 470,- Ft (azaz nett6 Kettémillié hatszazhatezer négyszazhetven forint)
AFA: 703 747,- Ft

Mindosszesen: brutté 3 310 217,- Ft (azaz brutté Harommilli6 haromszaztizezer
kettdszaztizenhét forint)

3. Szerz6d9 felek az Alapszerzddés 6.3.5 pontjat az alabbi bekezdéssel egészitik ki:

Vallalkoz6 az 5. sz. melléklet szerinti potmunkak ellenszolgaltatisaval a .... sz. részszamlaval/
a végszamlaval egyiitt szamolhat el.

4. A szerz6do6 felek az Alapszerzddés 6.11.3. pontjat az alabbiak szerint egészitik ki:

6.11.3. A Szerz6dd Felek a szerzddésben meghatarozott munka kapcsin a
potmunkakat kizarjak. Ez alol kivételt képeznek az 5. sz. mellékletben felsorolt
pétmunkaék.

5. A szerz6d6 felek az Alapszerz6dés, valamint az 1. sz. mddositds egyéb pontjait
véltozatlanul hagyjak.

6. Jelen szerz6désmoédositas a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL tv. 141. § (2)
bekezdés b) pontja, valamint (3) bekezdése értelmében 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélklil megvaldsithatd, figyelemmel arra, hogy a beszerzés targya épitési beruhdzas, a
modositas eredményeként az ellenérték emelkedése nem éri el az eredeti szerzddéses érték
15%-4t.

A Szerz6d6 Felek jelen szerzodésmoédositast — amely 2 szdmozott oldalbol all 6 eredeti
példanyban késziilt - elolvasés és értelmezés utdn mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovéahagyolag alairtak.

Mogyoréd, 2019. december ... Mogyordd, 2019. december ...
Megrendels Vallalkoz6
Mogyoréd Nagykozség GEOSZOLG KFT.
Onkormanyzata képviseletében
képviseletében
képviseld neve, beosztasa: képviseld neve, beosztésa:

Paulovics Géza polgarmester Szoke Andrés, ligyvezetd



