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Az ismételt közbeszerzési eljárás ajánlatadási határideje 2020. február 13. volt. A három 
építési részre összesen 20 db ajánlat érkezett – ami igen magas szám - az alábbi megoszlásban: öt 
gazdasági szereplő adott mind a három részre ajánlatot, két ajánlatadó volt, aki két részre, míg 
volt egy, aki csak az egyik részre nyújtott be ajánlatot.  

 
Jelenleg a beérkezett ajánlatok pénzügyi, műszaki, jogi és közbeszerzési bírálata zajlik. 

Ennek végeredménye a legkorábban márciusban várható; ez elsősorban a bírálati eljárás 
előrehaladásától és a várható hiánypótlások teljesítésének elhúzódásától függ.   
 

Képek a fent említett projektelemekről: 
 
Szent László Kilátó-Kápolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent László Emlékhely 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Természetes Energiaállomás 
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A fentiek értelmében jelenleg meg kell várnunk a közbeszerzési eljárás végeredményét, 

mert akkor fogjuk látni, hogy mennyivel lett magasabb az építésre beadott ajánlati összeg, mint 
az eredeti projekt költségvetési keretösszeg, mert az már most látszódik, hogy amennyiben a 
legalacsonyabb ajánlatot adóval tudunk szerződni, akkor is többlet önerőigény fog felmerülni.  

A projekt költségek növekedésének oka, hogy az Irányító Hatóság által elfogadott kamarai 
referenciaárak alapján készült tervezői költségbecsléshez képest az elmúlt egy éves időszakban is 
jelentős piaci árnövekedés volt tapasztalható az építőiparban.  
 
A projekt elhúzódásának okai konzorciumi szinten a tervezetthez képest az alábbiak:  

- a közbeszerzéseinket nem csak konzorciumi szinten kell összehangolni, hanem a 
Konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetség összes többi párhuzamosan zajló 
projektjével, ami nagyon lassítja a közbeszerzések elkészítésének, kiírásának, 
lebonyolításának folyamatát; 

- az első építési közbeszerzés sikertelen lett, mivel nem érkeztek be ajánlatok, 
feltételezhetően az építőipar túlterheltsége okán; 

- előfordult más konzorciumi partner és az MTSZ más projektjei kapcsán, hogy nem 
érkeztek ajánlatok, vagy magasabb ajánlatok érkeztek a tervezettnél, ezért a második 
körös közbeszerzési eljárás előkészítése kb. hat hónapig elhúzódott; 

- ezen felül az Irányító Hatóság közbeszerzési állásfoglalása alapján át kellett strukturálni 
az építési tételeket, különbontva magasépítési és infrastrukturális elemekre, amely szintén 
lassította a második eljárás előkészítését. 

 
A projekt elhúzódása felvetett egy másik kérdést, vagyis a szakmai megvalósítók további 
tevékenységének finanszírozása. Ennek kapcsán az alábbi kérdést intéztük a Konzorciumvezető 
felé, melyre a válasz kiemelve olvasható: 

„A projekt kezdetekor a szakmai megvalósítókkal kapcsolatosan a szerződések 2020. február 28. 

napjáig lettek megkötve, akkor az volt az ütemterv, hogy addigra a projekt mogyoródi részével 

már végezni fogunk, illetve a pénzügyi keret ennyit engedett meg. Most már világosan látható, 

hogy február 28-ig sajnos a projekt építési tevékenységeit meg sem tudjuk kezdeni, nemhogy 

befejezni. Viszont a szakmai megvalósítók szerződése is lejár és jelenleg többlet keret sincs 

ezeknek a szerződéseknek a meghosszabbítására. Ez a probléma valószínűleg nem csak minket 

érint. Konzorciumi szinten mi ennek a helyzetnek a lehetséges megoldása?”  

válasz: 

„Valamennyi konzorciumi partner saját forrásból finanszírozza ezeket a költségeket, mivel 

további támogatási forrás növelésére nincs lehetőség.” 

Az eddigi szakmai munka az alábbiak szerint zajlott 2018. március 1-től: 
Projekt szakmai megvalósítói: 

- Turisztikai és marketing szakértő 
- Turisztikai szakmai vezető 
- Turisztikai szakmai asszisztens 

 
Projekt supervisor: 

- Ré-Office Bt 
 

A szakmai megvalósítók megbízási szerződései 2020.02.28. napján járnak le. A projekt 
elhúzódása miatt (jelenleg a fent ismertetettek miatt a projekt megvalósításának készültségi 

állapota nem éri el a 20%-ot) ezeket a szerződéseket szükséges meghosszabbítani. A szakmai 
megvalósítók 2020.02.28-ig betervezett, a projekt támogatás terhére elszámolható költségkerete 
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100%-ban felhasználásra került 2020.02.28-ig. A 2020.03.01. - 2021.04.30. közötti időszakra 
vonatkozóan a többlet önerő fedezné a szakmai megvalósítók költségét is, tekintettel arra, hogy 
az Irányító Hatóság nem biztosít többletforrást a projekthez. 

A többlet költségek fedezetére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 

 
- Amennyiben érvényes lesz a kivitelezésre kiírt közbeszerzésre a legkedvezőbb árajánlat, 

akkor minimális műszaki tartalomcsökkentéssel (amihez az IH már előzetesen 
hozzájárult) és maximum 25.000.000 Ft további önkormányzati önerő biztosításával 
megvalósítható lesz a projekt minden lényeges eleme. Ezek a Szent László Kilátó 

felújítása, Szent László Emlékhely megépítése és a Természetes Energiaállomás 
fogadóépületének megépítése a szélmalommal. A műszaki tartalomcsökkentés csak 
kisebb projektelemeket érint ebben az esetben. Az önerő tartalmazza a projekthez 
szükséges szakmai megvalósítás költségeit is 2020. december 31-ig. Az önerőt részben 
tehát beruházási kiadások kiegészítésére, részben működési kiadásként a többlet projekt 
supervisori és szakmai megvalósítói kiadások finanszírozásra fordítaná az önkormányzat. 
A forrás biztosításához ezért szükséges a működési és a felhalmozási költségek 
megbontása. A projekt supervisori és szakmai megvalósítók további 14 hónapra történő 
finanszírozására a jelenlegi megbízási díjakkal számolva a közterheket is magában 
foglalva 9.777.985 Ft-ot költenénk, és így a fennmaradó 15.222.015 Ft fordítható a 
többlet kivitelezési költségekre. 

- Abban az esetben, ha lényegesen magasabb ajánlati ár lenne csak érvényes, valószínűleg 
elhagyható a három fő projektelem egyike és átcsoportosítható lesz az összeg a többi elem 
kivitelezésére. Ehhez is szükség lesz az IH hozzájárulására és a Támogatási Szerződés 
módosítására, illetve plusz önkormányzati önerő bevonására, de ez előreláthatólag nem 
fogja elérni így a fent említett 25 millió Ft összeget. Ehhez szükséges minél előbb 
meghozni azt a döntést is, hogy a három fő attrakciós elemből melyik kerülne elhagyásra 
(opcionálisan). Mivel mind az önkormányzat alapvető szándéka, mind a projekt jellege 
miatt, mind pedig a Konzorciumvezető által is prioritást élvez a Szent László Kilátó 

Kápolna felújítása, így a döntés tárgya a másik két elemre vonatkozik. 

- Egy harmadik lehetőség annak felmérése, hogy a közbeszerzés eredményétől függően a 
jelenlegi 17 millió forinttal megemelt projektköltségvetés terhére – az IH hozzájárulásával 
és a Támogatási Szerződés módosításával – milyen elemek elhagyásával valósítható meg 
a projekt. Ez a lehetőség automatikusan azt hordozza magával, hogy a főbb elemek közül 
egy biztosan elhagyásra kerülne. 

 
Figyelembe kell venni azt is, hogy az infrastrukturális elemekre és az eszközökre még csak 

később fog elindulni a beszerzés, így azok piaci árait és a költségbecsléshez viszonyított esetleges 
eltéréseket még nem látjuk ebben a pillanatban. Viszont ezek volumene jóval kisebb, mint az új 
építéseké és a felújításé. 

 
Ebben az esetben, ezen turisztikai attrakciós elemek megépítésével a pályázati támogatás 

nagysága még mindig kb. 70% -os intenzitású lenne. 
 
Mindannyiunk számára az a fő cél, hogy a legnagyobb projektelemek elkészüljenek, melyek a 

mostani közbeszerzési kiírás részét képezték. A projekt megvalósítása hosszú távú gazdasági cél, 
turisztikai infrastruktúrát teremthetünk, melynek a jövőre nézve számos pozitív hozadéka lesz a 
település számára. 
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A 25.000.000 Ft-os önrész 9.777.985 Ft-ot jelentő működési kiadásaira forrást a 10.000.000 
Ft-os általános tartalék keret év eleji felhasználásával tudna a Képviselő-testület biztosítani, a 
15.222.015 Ft felhalmozási kiadás a tárgyévben realizált ingatlanbevétel terhére valósulhatna 
meg, ezért itt szükséges meghatározni a fejlesztési cél ranghelyét is.  

 
Fontos megjegyzés: a 25 millió forint további önerő egy részének tényleges kifizetési 

időpontja 2021-ben lesz, tekintettel arra, hogy a projekt 2021-ben fog befejeződni, és számos 
projektelem kifizetési kötelezettsége 2021-ben fog felmerülni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a fentiek kapcsán alakítsa ki álláspontját és hozza 
meg döntését.  
 

 

Határozati javaslat: 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.28.) sz. határozata 
 

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-4.1.1-15-2017-
00007 sz. turisztikai pályázati projekt kapcsán úgy dönt, hogy a 2020. évi önkormányzati 
költségvetésbe további plusz forrásként 25.000.000 Ft összeget határoz meg. 
- melyre 9.777.985 Ft-ot biztosít a működési költségvetés személyi, járulék és dologi 

kiadási előirányzatokon az általános tartalék keret terhére; 
- 15.222.015 Ft-ot biztosít a felhalmozási költségvetés beruházási kiadások „VEKOP-
4.1.1-15-2017-00007” előirányzaton az ingatlanbevétel terhére …... ranghelyen. 
 

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a projekt szakmai megvalósítóival és a projekt supervisori 
feladatokat ellátó RéOffice Bt-vel a megbízási szerződéseket készítse elő és írja alá.  
Projekt szakmai megvalósítók: 
Turisztikai és marketing szakértő: Maczonkai Géza 
Turisztikai szakmai vezető: Zachár Zsolt 
Turisztikai szakmai asszisztens: Józsa Ferenc 
 
Projekt supervisor: Ré-Office Bt. 
 

3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1-2./ pontokban meghatározott döntések alapján a szükséges előirányzat 
átcsoportosítást az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletén végezze el és 
terjessze be a költségvetés soron következő módosításakor. 

 
Határidő: 1-2./ pont február 28., 3./ pont a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: Polgármester, Pénzügyi Irodavezető, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető  
 
Mogyoród, 2020. február 19. 
 
 
       ………………………………... 

Zachár Zsolt 

ügyvezető  

Mogyoród Turisztikai Kft. 
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Ikt. szám: ................................ 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
1. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről:  

Név Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

Székhely 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. 
Adószám 15730514-2-13 

Képviselő Paulovics Géza polgármester 
mint megbízó – továbbiakban Megbízó – 

másrészről:  

 
Név Józsa Ferenc 
Lakcím 1072 Budapest, Rákóczi út 18. II/1 
Születési hely és idő Pécs, 1979.05.12. 
Anyja neve László Ilona 
Adóazonosító jel 8410380412 
Bankszámláját vezető pénzintézet Takarékbank Zrt. 
Bankszámlaszám 18203260-10000500-10005002 

 
 
mint megbízott – továbbiakban Megbízott – a továbbiakban együttesen Felek között alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 
 

Előzmények 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007 azonosítószámú, 
„Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság 
turisztikai termékkínálatát” című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében 
versenyeztetést követően a nyertes ajánlattevővel szerződést köt a Projekt megvalósításához 
szükséges Turisztikai szakmai asszisztensi feladatok ellátására. 
 
Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2018. március 1. napján kötött 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS alábbi pontjait 2020. március 1. hatállyal módosítják (a 
projektzárás várható ideje 2021. április 30.) az alábbiak szerint: 

5. Megbízási díj, fizetési feltételek, késedelem 

5.1. A megbízási díj forrása 100%-ban Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 
költségvetése.  

6. A szerződés hatálya és megszűnése 

6.1. A megbízás jelen szerződés felek általi aláírásával kezdődik, és 2021. április 30. napjáig 
tart.  
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A felek megállapítják, hogy az eredeti megbízási szerződés 5. és 6. pontjában foglalt 
rendelkezés a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, illetve a módosítással 
nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. A módosítás Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (II.28.) Kt. számú határozata alapján történt. 

Jelen szerződésmódosítás 4 – négy - egymással egyező példányban készült, melyet a felek 
elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Kelt: Mogyoród, 2020. február 28. 

 

 

............................................. ....................................... 
Paulovics Géza polgármester 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
Maczonkai Géza 

Megbízó Megbízott 
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Ikt. szám: ................................ 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
1. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről:  

Név Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

Székhely 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. 
Adószám 15730514-2-13 

Képviselő Paulovics Géza polgármester 
mint megbízó – továbbiakban Megbízó – 

másrészről:  

Név Maczonkai Géza 
Lakcím 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. 

1/6. 
Születési hely és idő Miskolc, 1970.04.03. 
Anyja neve Csiszár Valéria 
Adóazonosító jel 8377123320 
Bankszámláját vezető pénzintézet K&H Bank Zrt. 
Bankszámlaszám 10205000-03571998 

 
mint megbízott – továbbiakban Megbízott – a továbbiakban együttesen Felek között alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 
 

Előzmények 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007 azonosítószámú, 
„Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság 
turisztikai termékkínálatát” című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében 2018. 
március 1. szerződést kötött a Projekt megvalósításához szükséges Turisztikai és marketing 
szakértő feladatok ellátására. 
 
Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2018. március 1. napján kötött 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS alábbi pontjait 2020. március 1. hatállyal módosítják (a 
projektzárás várható ideje 2021. április 30.) az alábbiak szerint: 

5. Megbízási díj, fizetési feltételek, késedelem 

5.1. A megbízási díj forrása 100%-ban Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 
költségvetése.  

6. A szerződés hatálya és megszűnése 

6.1. A megbízás jelen szerződés felek általi aláírásával kezdődik, és 2021. április 30. napjáig 
tart.  
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A felek megállapítják, hogy az eredeti megbízási szerződés 5. és 6. pontjában foglalt 
rendelkezés a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, illetve a módosítással 
nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. A módosítás Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (II.28.) Kt. számú határozata alapján történt. 

Jelen szerződésmódosítás 4 – négy - egymással egyező példányban készült, melyet a felek 
elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Kelt: Mogyoród, 2020. február 28. 

 

 

............................................. ....................................... 
Paulovics Géza polgármester 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
Maczonkai Géza 

Megbízó Megbízott 
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Ikt. szám: ................................ 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
1. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről:  

Név Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

Székhely 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. 
Adószám 15730514-2-13 

Képviselő Paulovics Géza polgármester 
mint megbízó – továbbiakban Megbízó – 

másrészről:  

Cégnév:     RéOffice Bt 
Székhely:     1134 Budapest, Váci út 47/B 
Adószám:     21482791-1-41 
Cégjegyzékszám:    01-06-753853 
Képviselő:     Józsa Ferenc ügyvezető 

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) - 
 
 
mint megbízott – továbbiakban Megbízott – a továbbiakban együttesen Felek között alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 
 

Előzmények 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007 azonosítószámú, 
„Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság 
turisztikai termékkínálatát” című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében szerződést 
kötött 2018. március 1. napján a Projekt megvalósításához szükséges Projekt supervisori 
feladatok ellátására. 

 
Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2018. március 1. napján kötött 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS alábbi, 6. pontját 2020. március 1. hatállyal módosítják (a 
projektzárás várható ideje 2021. április 30.) az alábbiak szerint: 

 

6. A szerződés hatálya 

6.1. A megbízás jelen szerződés felek általi aláírásával kezdődik, és 2021. április 30. napjáig 
tart.  

 

A felek megállapítják, hogy az eredeti megbízási szerződés 5.  pontjában foglalt rendelkezés a 
módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, illetve a módosítással nem érintett 
rendelkezései változatlanul hatályosak. A módosítás Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének …/2020. (II.28.) Kt. számú határozata alapján történt. 
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Jelen szerződésmódosítás 4 – négy - egymással egyező példányban készült, melyet a felek 
elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Kelt: Mogyoród, 2020. február 28. 

 

 

............................................. ....................................... 
Paulovics Géza polgármester 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
Ré Office Bt 

Józsa Ferenc ügyvezető 
Megbízó Megbízott 
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Ikt. szám: ................................ 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
1. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről:  

Név Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

Székhely 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. 
Adószám 15730514-2-13 

Képviselő Paulovics Géza polgármester 
mint megbízó – továbbiakban Megbízó – 

másrészről:  

 
Név Zachár Zsolt 
Lakcím 2146 Mogyoród, Bajcsy-Zsilinszky út 32.
Születési hely és idő Kerepestarcsa, 1983.06.22. 
Anyja neve Tóth Katalin 
Adóazonosító jel 8425404185 
Bankszámláját vezető pénzintézet Takarékban Zrt. 
Bankszámlaszám 66000059-15154497 

 
 
mint megbízott – továbbiakban Megbízott – a továbbiakban együttesen Felek között alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 
 

Előzmények 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007 azonosítószámú, 
„Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság 
turisztikai termékkínálatát” című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében 2018. 
március 1. szerződést kötött a Projekt megvalósításához szükséges Turisztikai szakmai 
vezető feladatok ellátására. 
 
Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2018. március 1. napján kötött 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS alábbi pontjait 2020. március 1. hatállyal módosítják (a 
projektzárás várható ideje 2021. április 30.) az alábbiak szerint: 

5. Megbízási díj, fizetési feltételek, késedelem 

5.1. A megbízási díj forrása 100%-ban Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 
költségvetése.  

6. A szerződés hatálya és megszűnése 

6.1. A megbízás jelen szerződés felek általi aláírásával kezdődik, és 2021. április 30. napjáig 
tart.  
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A felek megállapítják, hogy az eredeti megbízási szerződés 5. és 6. pontjában foglalt 
rendelkezés a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, illetve a módosítással 
nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. A módosítás Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (II.28.) Kt. számú határozata alapján történt. 

Jelen szerződésmódosítás 4 – négy - egymással egyező példányban készült, melyet a felek 
elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Kelt: Mogyoród, 2020. február 28. 

 

 

............................................. ....................................... 
Paulovics Géza polgármester 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
Maczonkai Géza 

Megbízó Megbízott 
  

 


