



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715
 e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
 KRID azonosító: 356220309

Iktatószám: 43-173 /2021.

ELŐTERJESZTÉS
 a Képviselő-testület
 2021.december 20. napjára tervezett ülésére

Tárgy: A Fekete-Acél Kft. 30-94/2020 számú szerződésének módosítása.

Mellékletek: 1. számú szerződésmódosítás tervezete

Előterjesztő: Trabalka Szilvia alpolgármester

Előterjesztést készítette: Bereczki László beruházási menedzser

Előterjesztést jóváhagyta:(jóváhagyó neve, szignója)

Előterjesztés és végrehajtás hivatali összekötője: (Intézmények, gazdasági társaságok esetén)

Aljegyző/Igazgatási Iroda/Kabinet Iroda/ Településfejlesztési és Műszaki Iroda részéről*:

Vasné Belics Orsolya irodavezető

Törvényességi ellenőrzés dátuma: (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az ülésé*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények: 2020. április 09-én az Önkormányzat vállalkozói szerződést kötött a Vállalkozóval a PM/2002-2/2019. számú Támogató Okirattal rendelkező „Új bölcsőde a mogyoródi kisgyermekes családokért” című projektben a Támogató Okirat szerint az építőipari beruházás során a műszaki ellenőri teendők teljes körű ellátására.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

A vállalkozó kérte a szerződésben rögzített fizetési ütemezés módosítását, ami szerint a fennmaradó részteljesítésekhez a teljes építési tevékenység lezárásakor, a sikeres műszaki átadást követően, összevontan egy teljes összegben kívánja a számlát benyújtani. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá a szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával nem jár.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.

Határozati javaslat:


Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy


1. hozzájárul az "Mogyoródi Új Bölcsőde" tárgyában a Feket-Acél Kft-vel 2020. április 09. napján megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításához az Oláh József projektmenedzser által készített szerződésmódosítás tervezet alapján.
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés alapján előkészített szerződésmódosítást aláírja.

Határidő: 2022. január 15.

Felelős: Műszaki Iroda útján Polgármester

Mogyoród, 2021. december 9.


Trabalka Szilvia
alpolgármester



**MŰSZAKI ELLENŐRZÉSRE IRÁNYULÓ
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
1.számú módosítása**

mely létrejött egyrészről

Név: **Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**
 Székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
 Törzskönyvi azonosító sz.: 730512
 Adószám: 15730514-2-13
 Képviseli: Paulovics Géza, polgármester
 Kapcsolattartó: Paulovics Géza, polgármester
 Elérhetőségek: +36 70 412 0247, polgarmester@mogyorod.hu

a továbbiakban, mint **Építető**, másrészt

Név: **Fekete Acél Kft.**
 Székhely: 2096 Üröm, Kossuth Lajos utca 58.
 Adószám: 24786661-2-13
 Bank sz. sz. 11600006-00000000-65263844
 Képviseli: Bujdosó Brigitta Ügyvezető
 Kapcsolattartó: Bujdosó Brigitta Ügyvezető
 Elérhetőségek: +36 30 663 9842, bujdoso.brigitta@upcmail.hu

a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és időben.

Előzmény

2020. április 09-én az Építető vállalkozói szerződést kötött a Vállalkozóval a PM/2002-2/2019. számú Támogató Okirattal rendelkező „Új bölcsőde a mogyoródi kisgyermekes családokért” című projektben a Támogató Okirat szerint az építőipari beruházás során a műszaki ellenőri teendők teljes körű ellátására.

A módosítás tárgya

A szerződő felek közös megegyezéssel módosítják a hivatkozott vállalkozási szerződés 3. pontjának második bekezdését, amely a következőre változik:

A vállalkozó - az Építető írásos teljesítés igazolása alapján - a teljes építési tevékenység lezárásakor, sikeres műszaki átadást követően egy, teljes összegű számlát nyújt be a tevékenysége ellenértékéért. A fizetés átutalással történik, a számla kiállításától számított 30 napos utalási határidővel.

Egyebekben a hivatkozott vállalkozói szerződés mindenben hatályban marad.

A szerződés aláírására a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **KT sz. határozat** ad felhatalmazást.

A jelen szerződés módosításszerződés **5 (öt) eredeti példányban** készült, melyből **1 (egy) példány** a **Vállalkozót**, **4 (négy) példány** az **Építetőt** illet.

Mogyoród, 2021. december ..

.....
Építető
 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
 Képviseli:
 Paulovics Géza polgármester

.....
Vállalkozó
 Fekete Acél Kft.
 Képviseli:
 Bujdosó Brigitta Ügyvezető