

## 1.sz. melléklet

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzat**  
**2022. évi közbeszerzési terve (v1)**

A közbeszerzés tárgya <sup>1</sup>	Közbeszerzés tervezett mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés <sup>2</sup> megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
<b>I. Árubeszerzés</b>						
-		-	-	-	-	-
<b>II. Építési beruházás</b>						
Mogyoród Kálvária épület újjáépítése	Műemléki Kálvária épület újjáépítési munkái. A megvalósuló három szintes épület alsó szintjén (-1.szint) kolumbárium (52,81 m2), a földszinten kápolna (22,06 m2), a legfelső szinten kilátó (20,43 m2 + 33,29 m2 külső lépcső) kerül kialakításra. Össz. Alapterület: 128,59 m2		Nemzeti	Kbt. 115. § sz. Nyílt	2022. április	2022. október
Borvirág utca II. ütem felújítása	Borvirág utca (980 m), Borvirág utca II. ütemeként a Nagyhomoki utca kereszteződéstől a 0+430 - 0+810 szakasz, PE-06/UT/269-17/2020. építési engedéllyel rendelkező, út- és csapadékvíz elvezetési munkáinak		Nemzeti	Kbt. 112. § sz. Nyílt	2022. szeptember	2023. január

<sup>1</sup> Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

<sup>2</sup> Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

A közbeszerzés tárgya <sup>1</sup>	Közbeszerzés tervezett mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés <sup>2</sup> megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	kivitelezése. Aszfalt burkolattal ellátott útfelület 1114 m2					
Vörösmarty utca felújítása	Vörösmarty utca a Jókai utca és Veresegyházi utca közötti szakasz, PE-06/UT/269-17/2020. építési engedéllyel rendelkező, út- és csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezése. Aszfalt burkolattal ellátott útfelület: 655 m2		Nemzeti	Kbt. 112. § sz. Nyílt	2022. szeptember	2023. január
Pisokmáj településrész csapadékvíz elvezetése	Pisokmáj településrész csapadékvíz elvezetése. Érintett utcákban nyitott és zárt csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése. A meglévő sérült mederburkolatok cseréje, sérült útburkolat helyreállítása. Érintett utcák: Petőfi utca, Somogyi utca, Nagyhomoki utca, Ág utca, József Attila utca, Kossuth utca, Bocskai utca, Szánkó utca, Jégvirág utca, Berektető utca.		Nemzeti	Kbt. 112. § sz. Nyílt	2022. november	2023. augusztus
EBR42: 521662 azonosító számú, a Mogyoródi patak partfal 128 hrsz. suvadás helyreállítása	Vis Maior VII. pályázat keretében a mogyoródi patak partfal suvadásának helyreállítása gabion támfallal 50 fm hosszúságban, támfal alatti alapesttel. Támfal magassága 4 fm.		Nemzeti	Kbt. 112. § sz. Nyílt	2022.március	2022.augusztus
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
-						
<b>IV. Építési koncesszió</b>						

A közbeszerzés tárgya <sup>1</sup>	Közbeszerzés tervezett mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés <sup>2</sup> megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
-		-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
-		-	-	-	-	-

## KIVONAT

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének **2022.03.30-án** megtartott **nyilvános** ülésének jegyzőkönyvéből

### Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2022.(III.30.) határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az előterjesztés 1.számú melléklete szerint elfogadja Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét;
2. felkéri a polgármestert, hogy a terv közzétételéről gondoskodjon.

**Határidő:** azonnal, beszámoló nem szükséges

**Felelős:** Kabinetiroda és közbeszerzési szakértő útján polgármester

**A szavazás eredménye:** 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett **elfogadva**.

Paulovics Géza sk.  
polgármester

dr. Fila László sk.  
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!

Mogyoród, *2022.03.31.*

*Sohajdáne*  
Sohajdáne Króner Judit  
jegyzőkönyvvezető

